PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-[6]

Fase [4] · [Analisis Kebutuhan]

Kelompok · Kelas

Kelompok [4] · [4KA22]

Proyek · Klien

[Pembuatan aplikasi berbasis web penjualan toko kue lala] · [Lala Komalasari]

Pelapor · Tanggal

[Muhammad Dzaki An Nadhif Islamy] · [11/1/2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

[Sesuai jadwal]

PROGRES RENCANA

[100]%

target kumulatif di Gantt Chart

PROGRES REALISASI

[100]%

pekerjaan yang benar-benar selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: [M6 SRS selesai] · Minggu [6] · [aman]

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
[4.3]	[Prioritas MoSCoW & use case]	[Luky Prastyo]	[31-10]	[✓ Selesai]	[Prioritas Moscow & use case berhasil dibuat]
[4.4]	[Penyusunan & review SRS]	[Luky Prastyo]	[31-10]	[✓ Selesai]	[SRS sudah selesai disusun dan di review]
[…]	[…]	[…]	[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]	[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]	[…]	[…]	[…]

Selesai [__] dari [__] tugas

Status: ✓ Selesai · Tertambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- SRS versi 1.1 berhasil dibuat yang bernama SRS_Toko Kue_Lala_final_m6
- Total Moscow : 13 must dan 4 should yang ada di KF lalu ada 7 must dan 5 should yang ada di KNF
- Melakukan wawancara dengan client secara daring dan meminta tanda tangan client

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.



Demo Sprint [1 / 2 / 3]

Khusus Minggu 9, 10, 12

Selesai di sprint ini

- [UC-01 · Catat barang masuk]
- [KF-… · …]
- […]

Belum selesai / dipindah

- [UC-… → Sprint 2, alasan]
- […]

Info demo

Server uji: [URL]
Akun demo: [username]
Repo / commit: [tautan]
Bug terbuka: [__]

Target sprint: [__] use case Must · **Tercapai:** [__] · Realisasi di Gantt Chart sudah diperbarui: [ya / belum]

Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Mohammad Dzaki An Nadhif Islamy	Project Manager	[4.4 Penyusunan & review SRS]	[2]
Luky Prastyo	System Analyst	[4.3 Prioritas MoSCoW & use case] [4.4 Penyusunan & review SRS]	[3]
Muhammad Alfan Naufal	System Designer	[4.4 Penyusunan & review SRS]	[2]
Muhammad Alfarizi	Programmer	[4.4 Penyusunan & review SRS]	[2]
[...]		[	[__]
[...]			
[...]		[...]	[__]
[nama]	[peran]	[...]	[__]

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

[31-10-2026] · [Daring]
Hadir: Muhammad Dzaki An Nadhif Islamy, Luky Prastyo. Muhammad Alvarizi

Yang dibahas

[Wawancara tentang pembahasan file srs dan tanda tangan srs]

Masukan dan keputusan klien

[klien menyetujui progres yang akan tim kami buat pada saat melakukan sesi wawancara , dan telah kami tunjukan SRS yang telah di rancang di dalam dokumen word. tentang fitur dan apa saja yang akan tertera di dalam website.

Perubahan kebutuhan

[tidak ada]
Dampak: [Tidak ada] · Disetujui: [ya]

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-01	[Klien sulit ditemui]	[Sedang]	[Jadwal rutin tiap Sabtu, konfirmasi H-1]	[PM]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Bantuan yang dibutuhkan dari dosen

[tidak ada / pertanyaan atau keputusan yang perlu arahan dosen]

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
[5.1]	[Perancangan basis data (ERD)]	[Muhammad Alfan N]	[7-11]
[5.2]	[Arsitektur sistem & desain modul]	[Muhammad Alfan N]	[7-11]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]

JATUH TEMPO

[nama deliverable]

Minggu [6] · [dd-mm-yyyy]

Pertemuan klien: [Belum Dijadwalkan]

Fokus laporan per minggu

Lampiran · hapus sebelum presentasi

Minggu	Fase	Yang ditonjolkan di laporan	Dikumpulkan
1–2	Definisi	Profil klien, peran tim, alternatif solusi, metodologi	RD + persetujuan klien
3–4	Perencanaan	Proses bisnis, kelayakan, WBS, Gantt Chart	Dok. 01 Bag. II + Gantt
5–6	Analisis	Hasil wawancara, KF/KNF, use case, MoSCoW	SRS + Kuis 1
7–8	Desain	Arsitektur, ERD, wireframe, lingkungan	SDD + Kuis 2
9, 10, 12	Pemrograman	Slide Demo Sprint, realisasi Gantt, deploy uji	Aplikasi + dok. implementasi
11	UTS	Laporan singkat bila pemrograman berlanjut	–
13	Pengujian	Skenario uji, bug, rencana UAT	Skenario uji & UAT + Kuis 3
14–15	Penerapan	Deploy final, pelatihan, BAST	User manual, BAST, laporan

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PPSI dan RPS

Cara memakai template

Lampiran · hapus sebelum presentasi

1

Salin setiap minggu

Duplikat template; beri nama file Kelompok[X]_Progres_Mg[Y].

2

Isi dari Gantt dan notulen

Pakai kode WBS, ID risiko, dan kode kebutuhan yang sama dengan dokumen proyek.

3

Sesuaikan dengan minggunya

Slide Demo Sprint hanya Minggu 9, 10, 12; lihat slide Fokus laporan per minggu.

4

Presentasi singkat

[Maks. 10 menit]; unggah ke vclass [sebelum kelas dimulai].

Aturan dalam kurung siku dapat disesuaikan dosen